



ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
2. กระบวนการจัดการ องค์ความรู้	1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน การส่งเสริมการมีกิจกรรม ทางกายเพื่อสุขภาพ 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม หน่วยงาน 3. ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน การมีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น	1. การเผยแพร่และถ่ายทอด องค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ล่าช้า 2. การดำเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	1. มีการตรวจสอบเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ใช้ระยะเวลานาน	2	2	4	ปานกลาง	3
			1. มีการแก้ไขเนื้อหาหลายครั้งทำให้การ จัดทำองค์ความรู้ล่าช้าไม่ทันตามกำหนด	2	2	4	ปานกลาง	3
			2. การดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	2	2	4	ปานกลาง	3
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีการ ดำเนินการครบถ้วน ถูกต้อง ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1. การดำเนินการจัดซื้อจัด จัดจ้างล่าช้า 2. ได้รับพัสดุล่าช้าไม่เป็นไป ตามที่กำหนด	1. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ถูกต้องหรือมีการแก้ไขหลายครั้ง	2	3	6	ปานกลาง	2
			2. ระบบ e-gp ชัดช่องทำให้เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้	1	2	2	ต่ำ	4
			1. ผู้ค้าส่งมอบพัสดุล่าช้าไม่เป็นไปตาม สัญญา	2	3	6	ปานกลาง	2


ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
4. กระบวนการบริหาร งบประมาณ	1. เพื่อให้การบริหารงบประมาณ มีประสิทธิภาพบรรลุตามแผน ปฏิบัติการและการเบิกจ่ายใน ภาพรวมของกองฯ และตามมติ กรม. 2. เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไป ตามและถูกต้องตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามแผนและเป้าหมายที่ กำหนด	1. กิจกรรมการดำเนินงานบางโครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน 2. การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา และส่งเอกสารการเบิกล่าช้า	3	4	12	สูง	1



ผลกระทบของความเสียหาย



ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
<b>1. กระทบการศึกษาวิจัย</b>			
๑. ไม่สามารถดำเนินการโครงการวิจัยได้ตามแผน	๓	๔	๑๒
๒. การเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย	๓	๒	๖
<b>2. กระทบการจัดทำองค์ความรู้</b>			
๒.๑ การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายล่าช้า	๒	๒	๔
๒.๒ การดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๒	๒	๔
<b>3. กระทบการจัดซื้อจัดจ้าง</b>			
๓.๑ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	๒	๓	๖
๓.๒ ได้รับพัสดุล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๒	๓	๖
<b>4. กระทบการบริหารงบประมาณ</b>			
๔.๑ ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด	๓	๔	๑๒