






## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ

ปัจจัยเสี่ยง (จากตาราง แผน)	กิจกรรมตาม แนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง (จากตารางแผน)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง (จากตารางแผน)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ (อธิบายโดยสังเขป)		กิจกรรมที่ คาดว่าจะ ดำเนินการใน ปี 2565 เพื่อจัดการกับ ความเสี่ยงที่ ยังคงอยู่	งบประมาณ (บาท)		
			ดำเนินงานแล้วความเสี่ยงหมดไป	ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงยังคงอยู่		ตั้งไว้ในแผน	ใช้ไป	คงเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถ ร่วมกิจกรรมได้ ตามจำนวน ที่ต้องการ	ปรับปรุงแบบ การดำเนินงาน โดยการ ประชาสัมพันธ์ ให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ตามจำนวน เป้าหมายที่กำหนด	<p style="text-align: center;">✓</p> <p><b>ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว</b></p> <p>โดยได้มีการจัดประชุมคณะทำงานก้าวทำใจ Season 3 เมื่อวันที่ 2 มี.ค.64 ผ่านระบบ Teleconference (ZOOM) ในการปรับปรุงแบบการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การทำ information operation ด้วยการประชาสัมพันธ์สมาชิกเดิมไปชวนสมาชิกใหม่ เพื่อให้มาสมัครก้าวทำใจ</li> <li>2. ทำสื่อรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นสูงขึ้น โดยผ่านช่องทางดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 บน line ก้าวทำใจในหน้าจอรแรกในส่วนที่เป็นพื้นที่ว่าง</li> <li>2.2 บน social media มีโพสต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสมัคร</li> </ol> </li> <li>แล้วมีรางวัล และยิงบอกต่อยิงได้รางวัล</li> <li>2.3 บน ground war โดยส่งผ่านให้ สบส. (ผ่าน line อสม.) สสจ. ศอ. อปท. ศธ. และหน่วยต่างๆ</li> </ol>			-	-	-

			<p>3. ให้มีการจัดกิจกรรมใน Facebook Page แจกของรางวัลกระตุ้นสมาชิกก้าวทำใจ</p> <p><b>หลักฐานตาม Link ที่แนบ</b></p> <p><a href="https://moph.cc/DMM33G50I">https://moph.cc/DMM33G50I</a></p> 				
<p>ระบบฐานข้อมูลไม่เสถียร</p>	<p>มีการประชุมติดตามงานเป็นระยะ</p>	<p>ระบบฐานข้อมูลสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี มีเสถียรภาพ</p>	<p>✓</p> <p><b>ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว</b></p> <p>โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการก้าวทำใจ Season 3 เพื่อติดตามงานและแก้ไขปัญหาระบบฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 2 มี.ค.64 ผ่านระบบ Teleconference (ZOOM) และวันที่ 8 เม.ย.64 ณ ห้องประชุมรับรองอาคาร 2 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p><b>หลักฐานตาม Link ที่แนบ</b></p> <p><a href="https://moph.cc/DMM33G50I">https://moph.cc/DMM33G50I</a></p> <p>และ</p> <p><a href="https://moph.cc/5GnId0E5h">https://moph.cc/5GnId0E5h</a></p> 			<p>-</p>	<p>-</p>

<p>ดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด</p>	<p>มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนมีการควบคุมติดตามเป็นระยะ</p>	<p>การดำเนินจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>✓  <b>ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว</b>          เนื่องจากได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว          โดยมีการทำสัญญา เลขที่ 6/2564          ลงวันที่ 15 มกราคม 2564  <b>หลักฐานตาม Link ที่แนบ</b>  <a href="https://moph.cc/PnQsrS6EP">https://moph.cc/PnQsrS6EP</a></p> 		-	-	-
<p>การเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งจัดประชุมผ่านระบบ Teleconference</p>	<p>การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานโครงการ</p>		<p>✓          ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยการจัดประชุมผ่านระบบ Teleconference ทำให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด แต่เนื่องจากยังมีการจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้ง</p>	-	-	-

				<p>โครงการ จึงทำให้ยังคงมีความ เสี่ยงอยู่ หลักฐานตาม Link ที่แนบ <a href="https://moph.cc/5Gnld0E5h">https://moph.cc/5Gnld0E5h</a></p> 				
ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตาม TOR ที่กำหนด และส่งงานล่าช้า	กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างให้ชัดเจน ครอบคลุม และมีการกำกับควบคุม การดำเนินงาน โดยคณะกรรมการตรวจรับ อย่างต่อเนื่อง	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด		<p>✓</p> <p>คณะกรรมการได้ดำเนินการ ตรวจงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน แล้ว แต่ผลการตรวจรับ ไม่เป็นไปตาม TOR ที่กำหนด จึงได้แจ้งเร่งรัดผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง เป็นไปตามข้อกำหนดใน สัญญา</p>				

				<p>หลักฐานตาม Link ที่แนบ  <a href="https://moph.cc/DPunk3M-z">https://moph.cc/DPunk3M-z</a></p> 				
--	--	--	--	--	--	--	--	--