

1.2 เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย (รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

สรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพไม่บรรลุเป้าหมาย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในช่วง 6 เดือนแรก กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ดำเนินโครงการจำนวน 10 โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ประจำปี 2565 (2) โครงการเด็กไทย ไส้ แซ่บ สุข...ยุควิถีชีวิตใหม่ ภายใต้โครงการ ChoPA & ChiPA Game (3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (4) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (5) โครงการก้าวทำใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (6) โครงการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (7) โครงการส่งเสริมความรู้และสุขอนามัยในการนอนหลับที่ดีและมีคุณภาพ ปี 2565 (8) โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ปี 2565 (9) โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ และ (10) โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน โดยมีจำนวนกิจกรรมที่วางแผนดำเนินการในรอบ 6 เดือนแรก จำนวนทั้งสิ้น 56 กิจกรรม ซึ่งผลการดำเนินงาน พบว่า สามารถดำเนินงานได้ทั้ง 56 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณารายการโครงการ พบว่า โครงการทั้งหมดดำเนินการได้ครบทุกกิจกรรมตามที่ได้วางแผนไว้ แต่ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมในบางโครงการไม่ตรงตามที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน และมีบางโครงการที่ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบาย

จากข้อมูลแผนและผลการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพมีโอกาสที่จะไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตรงตามระยะเวลาที่วางแผนไว้และต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบาย นอกจากนี้ ทางหน่วยงานประสบปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน จึงทำให้ต้องของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานจึงมีมาตรการในการกำกับติดตามการดำเนินกิจกรรมและงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน ให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อใช้ในการปรับแผนการดำเนินงาน รวมถึงปรับวิธีการดำเนินงานของกิจกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่วางแผนไว้