


2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน

Timeline

โครงการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ลำดับ	กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ (บาท)	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ธ.ค.		
4	กำกับติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก														
	4.1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กรมอนามัย					1 ครั้ง	1 ครั้ง								2,100.-
	4.2 เยี่ยมเสริมพลังติดตามประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก - ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ด้านส่งเสริมการเล่น - ประเมินผลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์ 4D ด้าน Development and Play เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก							1 ครั้ง	1 ครั้ง	2 ครั้ง					135,080.-
	4.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										1 ครั้ง				148,120.-
5	ยกระดับการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก														
	5.1 วิจัยประสิทธิผลของการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย											1 เรื่อง			50,000.-
	5.2 ขับเคลื่อนนโยบายกรมอนามัย														0.-
	รวมทั้งสิ้น													1,045,800.-	

