

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ผล

ลำดับ/ชื่อโครงการ	งบลงทุน/งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน		ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ทำสัญญาในระบบ GFMS			เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS		หมายเหตุ*
	รายการ/รายละเอียด	จำนวน	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ ว.ค.ป กำหนด ส่งมอบ	PO.เลขที่/ว.ค.ป	เป็นเงิน	ขบ.เลขที่/ ว.ค.ป	เป็นเงิน	
1 โครงการขับเคลื่อนและ บริหารจัดการหน่วยงาน	ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์และ บริการงานเอกสาร จำนวน 1 คน	1 งาน	กกส.7/2566 - 30 ก.ย. 66		138,000.00		13,799.98	เป็นไปตามแผน
	ค่าจ้างเหมาบริการ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 คน	1 งาน	กกส.3/2566 - 30 ก.ย. 66		198,000.00		33,000.00	เป็นไปตามแผน
	ค่าจ้างเหมาบริการ นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 คน	1 งาน	กกส.2/2566 - 30 ก.ย. 66		186,000.00		186,000.00	เป็นไปตามแผน
	ค่าจ้างเหมาบริการ นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน จำนวน 1 คน	1 งาน	กกส.31/2566 - 30 ก.ย. 66		134,032.23		59,032.23	เป็นไปตามแผน
	ค่าจ้างเหมาบริการ นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน จำนวน 1 คน	1 งาน	กกส.50/2566 - 30 ก.ย. 66		66,774.18		66,774.18	เป็นไปตามแผน
	ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์และ บริการงานเอกสาร จำนวน 1 คน	1 งาน	กกส.49/2566 - 30 ก.ย. 66		50,000.00		49,600.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน	1 งาน	กกส.42/2566 - 25 ก.พ. 66		30,400.00		30,400.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ	1 งาน	กกส.72/2566 - 26 ส.ค. 66		17,334.00		17,334.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างซ่อมห้องน้ำหญิง อาคาร 7 ชั้น 7	1 งาน	กกส.76/2566 - 20 ส.ค. 66		6,527.00		6,527.00	เป็นไปตามแผน

ลำดับ/ชื่อโครงการ	งบลงทุน/งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน		ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ทำสัญญาในระบบ GFMIS			เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS		หมายเหตุ*
	รายการ/รายละเอียด	จำนวน	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ ว.ค.ป กำหนด ส่งมอบ	PO.เลขที่/ว.ค.ป	เป็นเงิน	ขบ.เลขที่/ ว.ค.ป	เป็นเงิน	
	จ้างปรับเปลี่ยนคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้า	1 งาน	กกส.73/2566 - 26 ส.ค. 66		20,094.60		20,094.60	เป็นไปตามแผน
	จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง-9890	1 งาน	กกส.77/2566 - 21 ส.ค. 66		9,600.00		9,600.00	เป็นไปตามแผน
	ซื้อถ่านลิเธียม ขนาด 3 โวลต์	12 ก้อน	สธ 0937.01/พ/ 273 - 29 ส.ค. 66		2,375.40		2,375.40	เป็นไปตามแผน
	จ้างซ่อมโทรทัศน์ ห้องพิตเนส	1 งาน	สธ 0937.01/พ/ 271 - 29 ส.ค. 66		3,103.00		3,103.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	1 งาน	กกส.21/2566 - 3 ส.ค. 65		5,243.00		5,243.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน	1 งาน	สธ 0937.01/พ/ 60 - 15 ส.ค. 65		1,800.00		1,800.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างทำตรายาง จำนวน 8 อัน	1 งาน	สธ 0937.01/พ/ 54 - 16 ส.ค. 65		1,037.90		1,037.90	เป็นไปตามแผน
	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	1 งาน	กกส.29/2566 - 24 ส.ค. 65		33,000.00		33,000.00	เป็นไปตามแผน
	ซื้อวัสดุทำความสะอาดรถยนต์	1 งาน	สธ 0937.01/พ/ 67 - 23 ส.ค. 65		3,648.70		3,648.70	เป็นไปตามแผน
	จ้างเดินระบบท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ	1 งาน	สธ 0937.01/พ/ 78 - 10 ม.ค. 66		3,745.00		3,745.00	เป็นไปตามแผน
	ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ	1 งาน	กกส.32/2566 - 8 ก.พ. 66		73,337.80		73,337.80	เป็นไปตามแผน
	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1 งาน	กกส.30/2566 - 21 ม.ค. 66		19,998.30		19,998.30	เป็นไปตามแผน
	จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง - 5065	1 งาน	กกส.34/2566 - 26 ม.ค. 66		35,258.52		35,258.52	เป็นไปตามแผน

ลำดับ/ชื่อโครงการ	งบลงทุน/งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน		ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ทำสัญญาในระบบ GFMIS			เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS		หมายเหตุ*
	รายการ/รายละเอียด	จำนวน	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ ว.ต.ป กำหนด ส่งมอบ	PO.เลขที่/ว.ต.ป	เป็นเงิน	ขบ.เลขที่/ ว.ต.ป	เป็นเงิน	
	จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง-9890	1 งาน	กกส.36/2566 - 11 ก.พ. 66		18,981.80		18,981.80	เป็นไปตามแผน
	ซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ	1 งาน	กกส.43/2566 - 18 มี.ค. 66		97,648.20		97,648.20	เป็นไปตามแผน
	จ้างซ่อมเครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อรวม เอนกประสงค์	1 งาน	กกส.41/2566 - 17 มี.ค. 66		17,013.00		17,013.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน	1 งาน	สธ 0937.01/พ/ 128 - 1 มี.ค. 66		4,200.00		4,200.00	เป็นไปตามแผน
	ค่าจ้างเหมาบริการ นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 คน	1 งาน	กกส.4/2566 - 30 ก.ย. 66		128,939.26		128,939.26	เป็นไปตามแผน
	ค่าจ้างเหมาบริการ นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 คน	1 งาน	กกส.55/2566 - 30 ก.ย. 66		52,500.00		52,500.00	เป็นไปตามแผน
	ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการจำนวน 1 คน	1 งาน	กกส.5/2566 - 30 ก.ย. 66		150,000.00		150,000.00	เป็นไปตามแผน
	ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์และ ปฏิบัติด้านคลังพัสดุ จำนวน 1 คน	1 งาน	กกส.6/2566 - 30 ก.ย. 66		138,000.00		138,000.00	เป็นไปตามแผน
	ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์และ บริการงานเอกสาร จำนวน 1 คน	1 งาน	กกส.8/2566 - 30 ก.ย. 66		138,000.00		138,000.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างซ่อมเครื่องเดินวงรี จำนวน 3 เครื่อง	1 งาน	กกส.58/2566 - 20 ก.ค. 66		8,988.00		8,988.00	เป็นไปตามแผน
	ซื้อชิ้นวางเครื่องสำรองไฟฟ้า	1 งาน	กกส.59/2566 - 11 ก.ค. 66		13,627.52		13,627.52	เป็นไปตามแผน
	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง	1 งาน	กกส.60/2566 - 6 ก.ค. 66		12,091.00		12,091.00	เป็นไปตามแผน
	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4	1 งาน	กกส.64/2566 - 11 ก.ค. 66		33,063.00		33,063.00	เป็นไปตามแผน

ลำดับ/ชื่อโครงการ	งบลงทุน/งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน		ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ทำสัญญาในระบบ GFMIS			เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS		หมายเหตุ*
	รายการ/รายละเอียด	จำนวน	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ ว.ค.ป กำหนด ส่งมอบ	PO.เลขที่/ว.ค.ป	เป็นเงิน	ขบ.เลขที่/ ว.ค.ป	เป็นเงิน	
	จ้างตัดต่อเปลี่ยนระบบไฟฟ้าเป็นระบบ LED และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า	1 งาน	กกส.63/2566 - 16 ก.ค. 66		9,630.00		9,630.00	เป็นไปตามแผน
	ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่	36 ม้วน	สร 0937.01/พ/ 207 - 11 ก.ค. 66		3,659.40		3,659.40	เป็นไปตามแผน
	ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ	1 งาน	กกส.66/2566 - 22 ก.ค. 66		60,936.50		60,936.50	เป็นไปตามแผน
	จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง - 5065	1 งาน	กกส.68/2566 - 17 ก.ค. 66		13,200.00		13,200.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างซ่อมเครื่องเดินวงรี จำนวน 1 เครื่อง	1 งาน	กกส.62/2566 - 6 ส.ค. 66		7,543.50		7,543.50	เป็นไปตามแผน
	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ	1 งาน	กกส.65/2566 - 25 ก.ค. 66		44,941.07		44,941.07	เป็นไปตามแผน
	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง	1 งาน	กกส.67/2566 - 21 ก.ค. 66		25,626.50		25,626.50	เป็นไปตามแผน
	จ้างทำตรายาง จำนวน 17 รายการ	1 งาน	สร 0937.01/พ/ 233 - 20 ก.ค. 66		2,247.00		2,247.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง - 5065	1 งาน	กกส.70/2566 - 24 ก.ค. 66		6,100.00		6,100.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	1 งาน	สร 0937.01/พ/ 236 - 21 ก.ค. 66		4,772.20		4,772.20	เป็นไปตามแผน
	จ้างซ่อมเปลี่ยนเบาะรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง - 9890	1 งาน	กกส.80/2566 - 19 ส.ค. 66		59,706.00		59,706.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างซ่อมชุดเครื่องเสียง ไมค์ และเครื่องคอมพิวเตอร์	1 งาน	กกส.84/2566 -		59,962.80		59,962.80	เป็นไปตามแผน
	จ้างซ่อมเครื่องสูวิ่งไฟฟ้า	1 งาน	กกส.85/2566 -		26,857.00		26,857.00	เป็นไปตามแผน

ลำดับ/ชื่อโครงการ	งบลงทุน/งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน		ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ทำสัญญาในระบบ GFMIS			เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS		หมายเหตุ*
	รายการ/รายละเอียด	จำนวน	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ ว.ค.ป กำหนด ส่งมอบ	PO.เลขที่/ว.ค.ป	เป็นเงิน	ขบ.เลขที่/ ว.ค.ป	เป็นเงิน	
	จ้างซ่อมชุดเครื่องเสียง ไมค์ และเครื่องคอมพิวเตอร์	1 งาน	กกส.84/2566 - 27 ก.ย. 66		59,962.80		59,962.80	เป็นไปตามแผน
	จ้างซ่อมเครื่องลู่วิ่งไฟฟ้า	1 งาน	กกส.85/2566 - 15 ต.ค. 66		26,857.00		26,857.00	เป็นไปตามแผน
	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	1 งาน	กกส.86/2566 - 25 ก.ย. 66		21,870.80		21,870.80	เป็นไปตามแผน
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	12 เดือน			36,710.00		36,710.00	เป็นไปตามแผน
	ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	12 เดือน	กกส.9/2566 - 30 ก.ย. 66		13,674.80		13,674.80	เป็นไปตามแผน
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	12 เดือน	กกส.10/2566 - 30 ก.ย. 66		23,665.50		23,665.50	เป็นไปตามแผน
	ซื้อน้ำดื่ม	12 เดือน	กกส.11/2566 - 30 ก.ย. 66		18,300.00		18,300.00	เป็นไปตามแผน
2 โครงการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	จ้างจัดงาน "มหกรรม Play Day"	1 งาน	กกส.22/2566 22 ธ.ค. 65		250,000.00		250,000.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างจัดพิมพ์โปสเตอร์ รูปแบบการเล่นด้วย 9 กิจกรรมทางกาย 9 การเล่นอิสระ ให้สอดคล้องกับเครื่องมือ DSPM เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	1 งาน	กกส.44/2566 - 26 ก.พ. 66		245,700.00		245,700.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย	1 งาน	กกส.51/2566 - 2 ส.ค. 66		50,000.00		50,000.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ประชุมเชิงปฏิบัติการผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1 งาน	กกส.71/2566 - 19 ส.ค. 66		41,000.00		41,000.00	เป็นไปตามแผน


ลำดับ/ชื่อโครงการ	งบลงทุน/งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน		ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ทำสัญญาในระบบ GFMIS			เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS		หมายเหตุ*
	รายการ/รายละเอียด	จำนวน	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ ว.ต.ป กำหนด ส่งมอบ	PO.เลขที่/ว.ต.ป	เป็นเงิน	ขบ.เลขที่/ ว.ต.ป	เป็นเงิน	
3 โครงการก้าวทำใจใน สถานศึกษา "กระโดดโลดเต้น เล่น 60 นาที"	จ้างจัดทำโล่รางวัล	1 งาน	กทส.52/2566 - 21 มิ.ย. 66		30,000.00		30,000.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างจัดทำโล่รางวัล	1 งาน	กทส.56/2566 - 25 มิ.ย. 66		27,000.00		27,000.00	เป็นไปตามแผน
	เช่าอุปกรณ์พิธีเปิดงาน (Gimmick) พร้อม เจ้าหน้าที่ควบคุม	1 งาน	กทส.57/2566 - 22 มิ.ย. 66		14,000.00		14,000.00	เป็นไปตามแผน
4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง กายของสามเณรในโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา	จ้างจัดทำคู่มือและคลิปวิดีโอการบริหารกาย ของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	1 งาน	กทส.23/2566 1 ม.ค. 66		250,000.00		250,000.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างจัดงานรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	1 งาน	กทส.39/2566 - 9 ก.พ. 66		92,000.00		92,000.00	เป็นไปตามแผน
5 โครงการก้าวทำใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	จ้างพิมพ์สื่อเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	1 งาน	กทส.18/2565 12 ก.พ. 66		600,000.00		600,000.00	เป็นไปตามแผน
	ซื้อกระดาษใส่เอกสาร	1 งาน	กทส.27/2566 29 ธ.ค. 65		14,960.00		14,960.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน	1 งาน	กทส.25/2566 21 ธ.ค. 65		12,000.00		12,000.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กิจกรรม ทางกายผ่าน FB Fanpage ก้าวทำใจ และ Youtube channel ก้าวทำใจ	1 งาน	กทส.35/2566 - 31 ก.ค. 66		495,800.00		495,800.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line OA ก้าวทำ ใจเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้แก่ ประชาชนอย่างต่อเนื่อง	1 งาน	กทส.38/2566 - 9 ส.ค. 66		349,000.00		349,000.00	เป็นไปตามแผน


ลำดับ/ชื่อโครงการ	งบลงทุน/งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน		ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ทำสัญญาในระบบ GFMIS			เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS		หมายเหตุ*
	รายการ/รายละเอียด	จำนวน	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ ว.ค.ป กำหนด ส่งมอบ	PO.เลขที่/ว.ค.ป	เป็นเงิน	ขบ.เลขที่/ ว.ค.ป	เป็นเงิน	
	จ้างจัดมหกรรมเปิดตัวกิจกรรมก้าวทำใจ Season 5	1 งาน	กกส.40/2566 - 16 มี.ค. 66		495,000.00		495,000.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างการบริหารงานลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูลส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์	1 งาน	กกส.37/2566 - 14 เม.ย. 66		498,000.00		498,000.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างผลิตชุดของรางวัลก้าวทำใจ	1 งาน	กกส.82/2566 - 23 ก.ย. 66		150,000.00		150,000.00	เป็นไปตามแผน
6	โครงการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	จ้างจัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 (ฉบับปรับปรุง)	1 งาน	กกส.26/2566 - 7 มี.ค. 66		400,000.00	400,000.00	เป็นไปตามแผน
7	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ เคลื่อนไหวดี ไม่มีล้ม และการนอนหลับที่ดี	จ้างผลิตคู่มือการประเมินสมรรถภาพทางกาย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ และโปสเตอร์องค์ความรู้ เรื่อง หลีก 10 ประการเพื่อสุขอนามัยการนอนหลับที่ดี	1 งาน	กกส.19/2566 22 ธ.ค. 65		200,000.00	200,000.00	เป็นไปตามแผน
		จ้างจัดทำคู่มือการประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อลดความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ	1 งาน	กกส.83/2566 - 26 ก.ย. 66		156,000.00	156,000.00	เป็นไปตามแผน
8	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการนอนหลับที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน	1 งาน	กกส.79/2566 - 25 ส.ค. 66		31,200.00	31,200.00	เป็นไปตามแผน

ลำดับ/ชื่อโครงการ	งบลงทุน/งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน		ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ทำสัญญาในระบบ GFMIS			เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS		หมายเหตุ*
	รายการ/รายละเอียด	จำนวน	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ ว.ค.ป กำหนด ส่งมอบ	PO.เลขที่/ว.ค.ป	เป็นเงิน	ขบ.เลขที่/ ว.ค.ป	เป็นเงิน	
9 โครงการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 4 รายการ	1 งาน	กทส.48/2566 - 6 มิ.ย. 66		1,999,000.00		1,999,000.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ	1 งาน	กทส.78/2566 - 15 ก.ย. 66		1,998,000.00		1,998,000.00	เป็นไปตามแผน
10 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายบุคลากรภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	จ้างผลิตสื่อ เพื่อกระตุ้นและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	1 งาน	กทส.54/2566 - 30 มิ.ย. 66		53,800.00		53,800.00	เป็นไปตามแผน
11 โครงการปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับชาติ	จ้างทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางจิตสังคม และปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการดิจิทัลแพลตฟอร์มส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	1 งาน	กทส.47/2566 - 15 พ.ค. 66		300,000.00		300,000.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล	1 งาน	กทส.69/2566 - 18 ส.ค. 66		290,000.00		290,000.00	เป็นไปตามแผน
	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	1 งาน	กทส.74/2566 - 24 ส.ค. 66		26,500.00		26,500.00	เป็นไปตามแผน
12 โครงการผลของการส่งเสริมสุขภาพด้วยดิจิทัล แพลตฟอร์มส่งเสริม กิจกรรมทางกาย ระดับชาติที่มีต่อ ความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่อง กิจกรรมทางกาย ระดับการมี กิจกรรมทางกาย ดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอว	จ้างทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มส่งเสริมสุขภาพ ที่มีต่อความรอบรู้สุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย ดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอว	1 งาน	กทส.53/2566 - 9 ก.ค. 66		308,500.00		308,500.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล	1 งาน	กทส.81/2566 - 28 ก.ย. 66		290,000.00		290,000.00	เป็นไปตามแผน

ลำดับ/ชื่อโครงการ	งบลงทุน/งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน		ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ทำสัญญาในระบบ GFMIS			เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS		หมายเหตุ*	
	รายการ/รายละเอียด	จำนวน	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ ว.ค.ป กำหนด ส่งมอบ	PO.เลขที่/ว.ค.ป	เป็นเงิน	ขบ.เลขที่/ ว.ค.ป	เป็นเงิน		
13	งบลงทุน	ซื้อเครื่องตรวจวัดและบันทึกคุณภาพอากาศ ภายในอาคาร	5 เครื่อง	กกส.13/2566 11 ธ.ค. 65			256,693.00	256,693.00	เป็นไปตามแผน
14	งบลงทุน (เหลือจ่าย)	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง และเครื่อง สำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง	1 งาน	กกส.87/2566 - 7 ต.ค. 66			39,000.00	39,000.00	เป็นไปตามแผน
15	งบเงินบำรุง	ค่าจ้างเหมาบริการ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 คน	1 งาน	กกส.15/2566 - 30 ก.ย. 66			180,000.00	180,000.00	เป็นไปตามแผน
		ค่าจ้างเหมาบริการ นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 คน	1 งาน	กกส.16/2566 - 30 ก.ย. 66			180,000.00	119,820.00	เป็นไปตามแผน
		ค่าจ้างเหมาบริการ นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 คน	1 งาน	กกส.61/2566 - 30 ก.ย. 66			44,032.23	44,032.23	เป็นไปตามแผน
		จ้างติดตั้งผนังกันห้องกระจกพร้อมม่านบัง แสง ห้องฟิตเนส กรมอนามัย อาคาร 6 ชั้น 2	1 งาน	กกส.24/2566 5 ก.พ.66			128,300.00	128,300.00	เป็นไปตามแผน
		ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 2kVA (2000 va) 1,200 watts	5 เครื่อง	กกส.20/2565 21 ธ.ค. 65			55,000.00	55,000.00	เป็นไปตามแผน
		จ้างติดตั้งม่านบังแสงหน้าต่าง	1 งาน	กกส.33/2566 10 ก.พ. 66			89,100.00	89,100.00	เป็นไปตามแผน
		ซื้อพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง	7 ชุด	กกส.28/2566 11 ก.พ. 66			41,300.00	41,300.00	เป็นไปตามแผน
16	โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิง นโยบายเพื่อการขับเคลื่อน กิจกรรมทางกาย ตาม แผนการส่งเสริมกิจกรรมทาง กายระดับชาติ	จ้างผลิตโลโก้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการมี กิจกรรมทางกายของประชาชน	1 งาน	กกส.1/2566 - 5 พ.ย. 65			334,738.80	334,738.80	เป็นไปตามแผน
		จ้างจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	1 งาน	กกส.14/2566 18 พ.ย. 65			350,000.00	350,000.00	เป็นไปตามแผน

ลำดับ/ชื่อโครงการ	งบลงทุน/งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน		ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ทำสัญญาในระบบ GFMIS			เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS		หมายเหตุ*
	รายการ/รายละเอียด	จำนวน	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ ว.ด.ป กำหนด ส่งมอบ	PO.เลขที่/ว.ด.ป	เป็นเงิน	ขบ.เลขที่/ ว.ด.ป	เป็นเงิน	
	จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมี กิจกรรมทางกาย	1 งาน	กทส.45/2566 - 8 พ.ค. 66		999,000.00		999,000.00	เป็นไปตามแผน
	จ้างผลิตโลโก้สร้างแรงจูงใจในการมี กิจกรรมทางกายของประชาชน	1 งาน	กทส.75/2566 - 7 ก.ย. 66		323,653.60		323,653.60	เป็นไปตามแผน
รวมเงิน							14,642,081.89	

ลงลายมือ  ผู้จัดทำ
(นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงลายมือ  ผู้รับผิดชอบ
(นายอุดม อัครุตมางกูร)
ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ