

รายงานการประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการก้าวทำใจ

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมรับรอง อาคาร ๒ ชั้น ๕ สำนักงานปลัดสาธารณสุข

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------|--------------------|---|
| ๑. นายสาธิต | ปิตุเตชะ | รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข |
| ๒. นายสมศักดิ์ | พะเนียงทอง | ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข |
| ๓. นายแพทย์คุณวัฒน์ | จันทร์ลาวัลย์ | ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข |
| ๔. นายอารยะ | โรจนวณิชชากร | ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข |
| ๕. นายแพทย์สุวรรณชัย | วัฒนา ยิ่งเจริญชัย | อธิบดีกรมอนามัย |
| ๖. นายแพทย์บัญชา | คำของ | รองอธิบดีกรมอนามัย |
| ๗. นายแพทย์อุดม | อัสวตมางกูร | ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ |
| ๘. นายแพทย์ชลพันธ์ | ปิยถาวรอนันต์ | รองผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ |
| ๙. นางสาวสุพิชชา | วงศ์จันทร์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
| ๑๐. นายวสันต์ | อนุพันธ์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๑๑. นางสาวณิชา | คงทวีศักดิ์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๑๒. นางสาวขวัญจิรา | นัดประสิทธิ์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๑๓. นายอภิรติ | ชัยวิจิตร | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๑๔. นายกิตติพงษ์ | ภัสสร | นักวิชาการสาธารณสุข |

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุมฯ กล่าวเน้นย้ำ เรื่องการใช้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บูรณาการให้สอดคล้องกับกิจกรรมก้าวทำใจ จัดการให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น ด้วยกระบวนการที่ทันสมัย เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มเดิมเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกในกลุ่มใหม่ ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ ผลการดำเนินงานโครงการก้าวทำใจ Season ๓



๒.๒ รายงานปัญหาและการแก้ไขระบบแพลตฟอร์มก้าวทำใจ

- สรุปปัญหาและการแก้ไขระบบ

๑) ในช่วงเปิดกิจกรรมก้าวทำใจ มีผู้ใช้ระบบเป็นจำนวนมาก เกิดข้อผิดพลาดทำให้ระบบเกิดการตอบสนองที่ล่าช้า และระบบเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถใช้งานได้ ทีมระบบจึงแก้ไขปัญหาโดยการขยายเซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้ระบบที่ใช้งานระบบพร้อมกัน

๒) เกิดความขัดข้องบัคในระบบ ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบในบางช่วงเวลาได้ ทีมระบบจึงแก้ไขโดยหาสาเหตุของการเกิดบัค และดำเนินการแก้ไขในโปรแกรม

- รายงานปัญหาการประชาสัมพันธ์

๑) ทาง บริษัท แรบบิทแอนด์จ้อห์น จำกัด ดำเนินการสร้างกลุ่มใน Facebook ชื่อ กลุ่ม “ก้าวทำใจ” แล้วไม่ดูแลมีการเผยแพร่ข่าวเท็จในกลุ่มดังกล่าว ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์กรมอนามัย

๒) การจัดส่งของรางวัลจากกิจกรรมเกมตอบคำถามล่าช้า และไม่ส่งของรางวัลมาให้ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบก่อน และเมื่อตรวจสอบยังมีบางคนยังไม่ได้รับของรางวัล

๓) การจัดพิธีเปิดกิจกรรมก้าวทำใจ Season ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างกระแสและต้องการให้ประชาชนร่วมกิจกรรมไปพร้อมกันทั่วประเทศ โดยการ Live Streaming แต่ทางบริษัท Live Streaming ไม่ครบระยะเวลาที่กำหนดใน TOR และไม่ได้เผยแพร่บน Youtube Channel “ก้าวทำใจ” และ Facebook Fanpage “ก้าวทำใจ”

๔) การออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ก้าวทำใจ ไม่มีการส่งแผนและรายงานให้ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับทราบ


๕) ไม่พบหลักฐานการเปิดหมายเลขโทรศัพท์ ที่ให้บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ก้าวทำใจ และมีการร้องเรียนจากสมาชิกว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการไม่สามารถติดต่อแจ้งปัญหาได้

๖. ทางบริษัท แรบบิทแอนด์จ้อห์น จำกัด ได้ส่งแผนการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ทางคณะกรรมการตรวจรับอนุมัติแล้ว แต่ทางบริษัทได้ลงพื้นที่ไม่ตรงกับที่ทางคณะกรรมการตรวจรับอนุมัติ โดยทางบริษัทได้ลงพื้นที่อีกครั้งตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนุมัติแต่เป็นการลงพื้นที่หลังจากครบกำหนดส่งงานงวดที่ ๑ ซึ่งล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนประชาสัมพันธ์ที่แจ้งไว้

๗) บริษัท แรบบิทแอนด์จ้อห์น จำกัด ไม่ดำเนินการแก้ไขงานตามที่คณะกรรมการตรวจรับให้ข้อเสนอแนะ

๘) คณะกรรมการตรวจรับได้มีการร้องขอไฟล์ AI สื่อประชาสัมพันธ์งานจากผู้รับจ้างเพื่อกระจายสื่อประชาสัมพันธ์ให้พื้นที่ดำเนินการ จนเวลาล่วงเลยเป็นระยะเวลา ๘๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา กว่าจะได้สื่อประชาสัมพันธ์ ไฟล์ AI

๒.๓ แผนการประชาสัมพันธ์ทาง LIVE STREAMING ก้าวทำใจ



๒.๔ การดำเนินงานสมาคมก้าวทำใจ

๑) แผนงบประมาณโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ ด้านกิจกรรมทางกาย ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ (๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

งวดที่ ๑ งบประมาณ ๓,๘๔๐,๐๐๐ บาท (คิดเป็น ๔๘%)

กิจกรรมสำคัญ ๑. ถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) สำหรับให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการออกกำลังกายระดับประเทศ กิจกรรม“ก้าวทำใจ”

๒. ถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) สำหรับกระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ ในการส่งเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกายให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

๓. สนับสนุนงบประมาณให้เขตสุขภาพ ๑๓ เขต ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ระดับ พื้นที่ รอบที่ ๑

งวดที่ ๒ งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (คิดเป็น ๕๐%)

กิจกรรมสำคัญ ๑. สนับสนุนงบประมาณให้เขตสุขภาพ ๑๓ เขต ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ระดับ พื้นที่ รอบที่ ๒

๒. จัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ ของรางวัลพร้อมจัดส่ง (เสื้อก้าวทำใจ)

งวดที่ ๓ งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท (คิดเป็น ๒%)

๒) การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด กับ สมาคมก้าวทำใจ - อยู่ระหว่าง บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด พิจารณาข้อตกลงตามระเบียบบริษัท ฯ

๓) สรุปยอดการจำหน่ายเสื้อสมาคมก้าวทำใจ - ยอดการจัดจำหน่าย รวมทั้งสิ้น ๕๓,๗๕๔ ตัว (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔)

๔) การจดทะเบียนโลโก้ก้าวทำใจเป็นเครื่องหมายการค้า - ยื่นจดทะเบียน ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อยู่ระหว่าง การพิจารณาและอนุมัติ ใช้ระยะเวลา ๖ เดือน - ๑ ปี

๕) การเปิดบัญชีเงินฝาก สมาคมก้าวทำใจ - อยู่ระหว่าง ยื่นเอกสารให้ธนาคารกรุงไทยตรวจสอบความถูกต้อง

๒.๖ การสนับสนุนจากสปอนเซอร์

ข้อเสนอแนะ

รายละเอียด	ผู้เสนอแนะ	มติที่ประชุม
๑. จากการรายงานผู้ร่วมกิจกรรมรายเขตสุขภาพ เสนอให้มีการทำกิจกรรมที่กระตุ้นการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ ๑๓	นายสาธิต ปิตุเตชะ	เห็นชอบ
๒. มอบให้ทีมงานจัดทำคลิปวิดีโอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ก้าวทำใจในช่วงกักตัว โดยเสนอให้ คุณกันติชา ชุมมะ (ติซ่า) เป็นต้นแบบของการกักตัว หรือให้นำพริตตี้ที่กำลังเป็น กระแสในการติดเชื้โรครโควิด ๑๙ มาเป็นแบบอย่างในการ กักตัว		
๓. มอบให้ทีมงานจัดทำคลิปวิดีโอเผยแพร่ ฉลองความสำเร็จ ยอดสมาชิกลงทะเบียนก้าวทำใจครบ ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน		

รายละเอียด	ผู้เสนอแนะ	มติที่ประชุม
<p>โดยมีท่านสาธิต ปิตุเตชะ คุณณวัฒน์ จันทราวัฒน์ และ คุณกันติชา ชุมมะ (ดีซ่า)</p> <p>๔. มอบหมายสมาคมก้าวทำใจขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง (สปอร์ตเซอร์ และจำหน่ายเสื้อ)</p>		
<p>๕. การ live streaming ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรู้จักโครงการมากขึ้น และให้ถ่ายคลิปกาศึกษาเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการมาร่วมการ live streaming และให้เชิญแขกรับเชิญเพียงแค่บางท่าน มาร่วมการถ่ายทอดสด ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ New normal</p> <p>๖. ก่อนการ live streaming วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ควรมีทีเซอร์ การประชาสัมพันธ์การ live streaming เพื่อดึงดูดให้ประชาชนมีความสนใจ หรือมีการ Push Message LINE เพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าชม</p> <p>๗. เสนอให้มีการ live streaming ครั้งที่ ๒ คือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากเป็นวันเปิดภาคเรียน และครั้งที่ ๓ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เนื่องจากเป็นวันปิดโครงการ</p>	<p>นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง</p>	<p>มอบทีมงานรับไปกำหนดแนวทางการ live streaming เพิ่มเติม ตามความเหมาะสม</p>
<p>๘. เสนอให้เพิ่มกิจกรรมที่เป็นกระแสสังคม เช่น เซิร์ฟสเก็ต ให้เป็นกิจกรรมออกกำลังกายหนึ่งในแพลตฟอร์ม</p> <p>๙. เสนอให้นักแสดง ๕ คน ใน MV เพลงก้าวทำใจ จัดทำคลิปรีโอเชิญชวนที่แบ่งตามกลุ่มวัย</p> <p>๑๐. เสนอให้ผู้สนับสนุนช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ ของทางบริษัทฯ</p> <p>๑๑. เสนอให้มีกิจกรรม อสม.ชวนวิ่ง และให้รางวัลแก่ อสม. ที่ชวนเพื่อนเข้ามาลงทะเบียนร่วมกิจกรรม</p>	<p>นายอารยะ โรจนวณิชชากร</p>	<p>รับในหลักการ และพิจารณาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม</p>

วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.