

ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ , การประเมินความเสี่ยง , กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 3

โครงการก้าวทำใจ

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ กับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5	ความรุนแรง ของผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความเสี่ยง C=A x B	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
1.การพัฒนากระบวนการข้อมูล ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ 1.1 จัดจ้างเช่าระบบฐานข้อมูล ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ และแพลตฟอร์ม ก้าวทำใจ “Season 3	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	-	-	-	-	-	-
	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	3	3	9	การควบคุมความเสี่ยง	มีแผนการดำเนินงาน ที่ชัดเจนมีการควบคุม ติดตามเป็นระยะ
		ระบบฐานข้อมูลไม่เสถียร	3	4	12	การควบคุมความเสี่ยง	มีการประชุมติดตาม งานเป็นระยะ
	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	-	-	-	-	-	
	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	-	-	-	-	-	
2. การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ส่งเสริมการออกกำลังกาย 2.1 ประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการ ออกกำลังกาย 2.2 ประชุมคณะอนุกรรมการ กำหนดแนวทางการจัดตั้งสมาคม	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	-	-	-	-	-	
	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	การรายงานผล การดำเนินงานไม่ครบ ทุกพื้นที่ตามที่กำหนด	2	3	6	การควบคุมความเสี่ยง	ติดตามการรายงานผล ทั้งแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	การเบิกจ่ายงบประมาณตาม กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	3	3	9	การควบคุมความเสี่ยง	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ ประชุมในสอดคล้องกับ สถานการณ์

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ กับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5	ความรุนแรง ของผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความเสี่ยง C=A x B	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
<p>2.3 ประชุคณະอนุกรรมกรการบริหารจัดการรูปแบบและประชาสัมพันธ์</p> <p>2.4 ประชุคณະอนุกรรมกรภาคีเครือข่ายและสิ่งจูงใจ</p> <p>2.5 ประชุคณະอนุกรรมกรดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ “Season 3”</p> <p>2.6 Forum เชิดชูเกียรติ การส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย ระดับประเทศ</p>	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	-	-	-	-	-	
<p>3. การขับเคลื่อนมหกรรม “ก้าวท้าใจ Season 3”</p> <p>3.1 การประชาสัมพันธ์และเปิดตัว มหกรรมกรส่งเสริมการออกกำลังกายระดับชาติ “ก้าวท้าใจ Season 3”</p> <p>3.2 เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 3”</p> <p>3.3 เปิดระบบรับผลสะสมระยะทางการเดิน-วิ่ง/การออกกำลังกาย</p>	<p>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)</p> <p>ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)</p>	-	-	-	-	-	
	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพ ไม่ตรงความต้องการของโครงการ	2	3	6	การควบคุมความเสี่ยง	กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างให้ชัดเจน ครอบคลุม
	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ตามจำนวนที่ต้องการ	4	4	16	การควบคุมความเสี่ยง	ปรับรูปแบบการดำเนินงาน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือ	2	3	6	การควบคุมความเสี่ยง	จัดทำคลิป/ขั้นตอนลงทေးเป็นนและ

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ กับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5	ความรุนแรง ของผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความเสี่ยง C=A x B	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
3.4 สรุปผลการสะสมระยะ ทางการเดิน-วิ่ง							วิธีการใช้เครื่องมือ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ ประชาชน
3.5 ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับ รางวัลจากการเข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถทำตามเกณฑ์/กติกา ที่กำหนดไว้		ไม่ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ กลุ่มประชาชนที่ไม่สามารถ เข้าถึงเทคโนโลยี	2	2	4	การยอมรับความเสี่ยง	ไม่สามารถจัดการ ความเสี่ยงนี้ได้
3.6 จัดส่งของรางวัลให้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	การเบิกจ่ายงบประมาณตาม กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	2	3	6	การควบคุมความเสี่ยง	กำกับติดตาม เพื่อ เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามเป้าหมาย
	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	-	-	-	-	-	-
4.การพัฒนาองค์ความรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC)	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	-	-	-	-	-	-
4.1 จัดทำองค์ความรู้การ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC Online ผ่านระบบ E-learning)	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	2	3	6	การควบคุมความเสี่ยง	กำกับติดตาม เพื่อ เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามเป้าหมาย
	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	ประชาชนอาจให้ความสนใจ น้อย	2	2	4	การควบคุมความเสี่ยง	สื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ปัจจัยที่ทำให้กิจกรรมที่วางแผนไว้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ให้ระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก

ความรุนแรงของผลกระทบ : ให้ระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง : เลือกกลยุทธ์ที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง