

ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 4

โครงการก้าวทำใจ

ปัจจัยความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.2563			ปี พ.ศ.2564								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ตามจำนวนที่ต้องการ	ปรับปรุงแบบการดำเนินงาน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมายให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่กำหนด														←-----→	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี กิจกรรม ทางกาย วัยทำงาน	
ระบบฐานข้อมูลไม่เสถียร	มีการประชุมติดตามงานเป็นระยะ	ระบบฐานข้อมูลสามารถใช้งานได้ อย่างมีเสถียรภาพ														←-----→	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี กิจกรรม ทางกาย วัยทำงาน	
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนมีการควบคุมติดตามเป็นระยะ	การดำเนินจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด														↔	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี กิจกรรม ทางกาย วัยทำงาน	
การเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมในสอดคล้องกับสถานการณ์	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานโครงการ	←													→	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี กิจกรรมทางกายวัย ทำงาน	