

## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ

ปัจจัยเสี่ยง (จากตารางแผน)	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (จากตารางแผน)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (จากตารางแผน)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ (อธิบายโดยสังเขป)		กิจกรรมที่คาดว่าจะ ดำเนินการในปี 2565 เพื่อจัดการกับ ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	งบประมาณ (บาท)		
			ดำเนินงานแล้วความ เสี่ยง หมดไป	ดำเนินงานแล้วความ เสี่ยง ยังคงอยู่		ตั้งไว้ ในแผน	ใช้ไป	คงเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถร่วม กิจกรรมได้ตามจำนวน ที่ต้องการ	ปรับรูปแบบการดำเนินงาน โดยการประชาสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย ให้ความสำคัญและ เข้าร่วมกิจกรรม ตามเป้าหมายที่กำหนด		<div style="text-align: center;">✓</div> ได้มีการจัดประชุมเพื่อหารือ กับผู้รับจ้าง ในการปรับ รูปแบบการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันและ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายแล้ว แต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน ยังไม่เปิดให้ ลงทะเบียน โดยจะเปิดตัว กิจกรรมในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จึงยังคงมีความเสี่ยงอยู่		-	-	-
				เอกสารแนบ 1				

ปัจจัยเสี่ยง (จากตารางแผน)	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (จากตารางแผน)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (จากตารางแผน)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ (อธิบายโดยสังเขป)		กิจกรรมที่คาดว่าจะ ดำเนินการในปี 2565 เพื่อจัดการกับ ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	งบประมาณ (บาท)		
			ดำเนินงานแล้วความ เสี่ยง หมดไป	ดำเนินงานแล้วความ เสี่ยง ยังคงอยู่		ตั้งไว้ ในแผน	ใช้ไป	คงเหลือ
ระบบฐานข้อมูล ไม่เสถียร	มีการประชุมติดตามงาน เป็นระยะ	ระบบฐานข้อมูลสามารถ ใช้งานได้อย่างมี เสถียรภาพ		<p style="text-align: center;">✓</p> <p>ได้มีการจัดประชุม ติดตามการดำเนินงาน เรื่องระบบฐานข้อมูลกับ ผู้รับจ้าง ในการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลเพื่อให้ใช้งานได้ อย่างเสถียรและมี ประสิทธิภาพแล้ว แต่เนื่องจากอยู่ระหว่าง การดำเนินงานพัฒนาระบบ และยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน โดยจะเปิดตัวกิจกรรมในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จึงยังคงมีความเสี่ยงอยู่</p> <p style="text-align: center;"><b>เอกสารแนบ 1</b></p>		-	-	-
ดำเนินการการจัดซื้อ จัดจ้างล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด	มีแผนการดำเนินงาน ที่ชัดเจนมีการควบคุม ติดตามเป็นระยะ	การดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด	✓	<p>เนื่องจากได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยมีการทำสัญญา เลขที่ 6/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564</p> <p style="text-align: center;"><b>เอกสารแนบ 2</b></p>		-	-	-

ปัจจัยเสี่ยง (จากตารางแผน)	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (จากตารางแผน)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (จากตารางแผน)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ (อธิบายโดยสังเขป)		กิจกรรมที่คาดว่าจะ ดำเนินการในปี 2565 เพื่อจัดการกับ ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	งบประมาณ (บาท)		
			ดำเนินงานแล้วความเสี ยหมดไป	ดำเนินงานแล้วความเสี ยยังคงอยู่		ตั้งไว้ ในแผน	ใช้ไป	คงเหลือ
การเบิกจ่าย งบประมาณ ตามกิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ปรับเปลี่ยนรูปแบบ การประชุมในสอดคล้องกับ สถานการณ์	การเบิกจ่ายเป็นไปตาม แผนงานโครงการ		<p style="text-align: center;">✓</p> <p>เนื่องจากปัจจุบันมีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ การทำงาน เป็น Work from home และ มาตรการเหลื่อมเวลา การทำงาน จึงทำให้ผู้เข้าร่วม ประชุมบางท่านไม่สามารถเข้า ร่วมประชุมได้ และหาก ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ถึง กึ่งหนึ่งของการประชุม จะทำ ให้ไม่สามารถลงมติการ ประชุม รวมถึงไม่สามารถเบิก ค่าเบี้ยประชุมได้ ส่งผลให้การ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด จึงยังคงมีความเสี่ยง อยู่</p> <p style="text-align: center; background-color: yellow;">เอกสารแนบ 1</p>		-	-	-

## สัญญาจ้างทำของ

สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๔

PO เลขที่ ๓๐/๕๖/๒๕๖๔  
 ผู้ขายเลขที่ 1000/19406๒  
 ตรวจสอบเลขที่.....  
 ลงชื่อ *[ลายเซ็น]* ผู้บันทึก ๖/๑/๒/19๓๓.๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
 เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ระหว่าง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย นายบัญชา คำของ รองอธิบดีกรมอนามัย  
 ผู้ได้รับมอบอำนาจจากกรมอนามัย ตามคำสั่งกรมอนามัยที่ ๖๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  
 และคำสั่งกรมอนามัยที่ ๑๓๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  
 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท แรบพิทแอนด์จอห์น จำกัด  
 ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
 กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๗๕/๒๕ ซอยศรียาน ๓ ถนนนครไชยศรี  
 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดย นายสุรสิทธิ์ ยุทธสารประสิทธิ์ ผู้รับมอบอำนาจ  
 จากนางสมล ยุทธสารประสิทธิ์ และ นายสุรสิทธิ์ ยุทธสารประสิทธิ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน  
 นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
 กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๒๑๒๒๐๐๐๔๙๖๕ ลงวันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
 และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้  
 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างประชาสัมพันธ์และเปิดตัว มหกรรม  
 การส่งเสริมการออกกำลังกายระดับชาติ ก้าวทำใจ Season ๓ ณ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  
 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตามข้อกำหนด  
 และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ  
 ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

## ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดงานจ้าง	จำนวน	๒๒ (ยี่สิบสอง)	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา	จำนวน	๓ (สาม)	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ อื่นๆ	จำนวน	๒๐ (ยี่สิบ)	หน้า



ผู้ว่าจ้าง *[ลายเซ็น]*  
 ผู้รับจ้าง *[ลายเซ็น]*

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างหรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

**ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา**

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็ค ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๒๔๘๖ เลขที่ ๐๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๐๑,๖๕๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันหก ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๕ (ห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

**ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๐๓๓,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๓๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้



ผู้ชื่อ/ผู้ว่าจ้าง.....  
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง.....

งวดที่ ๑ ชำระเงินร้อยละ ๔๐ ของมูลค่าตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๘๑๓,๒๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อ ๕.๑.๑.๑ ก) ข้อ ๕.๑.๑.๒ ก) ข้อ ๕.๑.๑.๓ ก) ข้อ ๕.๑.๑.๔ ก) ข้อ ๕.๑.๑.๕ ก) ข้อ ๕.๑.๑.๖ ก) ข้อ ๕.๑.๑.๗ ก) ข้อ ๕.๑.๑.๘ ก) ข้อ ๕.๑.๒.๑ ก) ข้อ ๕.๑.๓) ข้อ ๕.๑.๔ ก) ข้อ ๕.๑.๕ ก) ข้อ ๕.๓) ข้อ ๕.๔) ข้อ ๕.๕ ก) ข้อ ๕.๗ ก) ข้อ ๕.๘ การส่งมอบงานและการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา คือวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระเงินร้อยละ ๔๐ ของมูลค่าตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๘๑๓,๒๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อ ๕.๑.๑.๑ ข) ข้อ ๕.๑.๑.๒ ข) ข้อ ๕.๑.๑.๓ ข) ข้อ ๕.๑.๑.๔ ข) ข้อ ๕.๑.๑.๕ ข) ข้อ ๕.๑.๑.๖ ข) ข้อ ๕.๑.๑.๗ ข) ข้อ ๕.๑.๑.๘ ข) ข้อ ๕.๑.๒.๑ ข) ข้อ ๕.๑.๔ ข) ข้อ ๕.๑.๕ ข) ข้อ ๕.๒) ข้อ ๕.๕ ข) ข้อ ๕.๗ ข) ข้อ ๕.๑๐ การส่งมอบงานและการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา คือวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระเงินร้อยละ ๒๐ ของมูลค่าตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๔๐๖,๖๐๐.- บาท (สี่แสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อ ๕.๑.๑.๑ ค) ข้อ ๕.๑.๑.๒ ค) ข้อ ๕.๑.๑.๓ ค) ข้อ ๕.๑.๑.๔ ค) ข้อ ๕.๑.๑.๕ ค) ข้อ ๕.๑.๑.๖ ค) ข้อ ๕.๑.๑.๗ ค) ข้อ ๕.๑.๑.๘ ค) ข้อ ๕.๑.๒.๑ ค) ข้อ ๕.๑.๔ ค) ข้อ ๕.๑.๕ ค) ข้อ ๕.๕ ค) ข้อ ๕.๖) ข้อ ๕.๗ ค) ข้อ ๕.๘ การส่งมอบงานและการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา คือวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท แรบบิทแอนด์จอห์น จำกัด เลขที่บัญชี ๗๒๒-๒-๔๐๕๓๗-๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่าย อื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ ตามหนังสือบริษัทฯ ที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

#### ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า



ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง \_\_\_\_\_  
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง \_\_\_\_\_

กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

**ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๖ (หก) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไปไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

**ข้อ ๗ การจ้างช่วง**

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



ผู้ชื่อ/ผู้ว่าจ้าง.....  
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง.....

**ข้อ ๘ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

**ข้อ ๙ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

**ข้อ ๑๐ การตรวจรับงานจ้าง**

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น



ผู้ชื่อ/ผู้ว่าจ้าง.....  
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง.....



ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

**ข้อ ๑๑ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน**

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้าง โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นมีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

**ข้อ ๑๒ ค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๒,๐๓๓.- บาท (สองพันสามสิบสามบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๓ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

**ข้อ ๑๓ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา**

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

**ข้อ ๑๔ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง



ผู้ชื่อ/ผู้ว่าจ้าง.....  
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง.....

เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ขอใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๑๕ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบ คืออยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๑๖ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น



ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง.....  
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง.....

ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของมัน ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสอง และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิชา ศาของ)  
(.....รองอธิบดีกรมอนามัย)  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายสุรสิทธิ์ ยุทธสารประสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายภัทรวิทย์ ธีรขจรธรรม)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวปวีตรา รุ่งเรือง )



สรุปประชุมคณะทำงานก้าวทำใจ Season 3  
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 9.30 – 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

สรุปประเด็นสำคัญ

1. แจ้งกำหนดเปิดตัวกิจกรรมก้าวทำใจ Season 3 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
2. ทีมพัฒนาระบบพบปัญหาการเข้าแก้ไขในระบบ LINE log in จึงให้ทางกองกิจกรรมทางกายฯ ประสานข้อมูลจากทีมผู้รับจ้างเดิม
3. ระบบการลงทะเบียนจะมีการแล้วเสร็จ ในวันที่ 28 ม.ค. 64 เพื่อให้กรรมการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของระบบ ภายในวันที่ 1-7 ก.พ. 64
4. มี Timeline การดำเนินงาน ดังนี้



#	Activity	Owner	Start	End	Status
1	เชื่อมต่อ Line Official Account ก้าวทำใจ SS2	DOH	20 Jan 2021	20 Jan 2021	Complete
2	เชื่อมต่อ Line Login Bot ก้าวทำใจ SS2	DOH + CAT	22 Jan 2021	22 Jan 2021	
3	เชื่อมต่อ Password จากก้าวทำใจ SS2 ที่ไม่ได้เป็นการเข้ารหัส	DOH + CAT	22 Jan 2021	22 Jan 2021	
4	Final Walkthrough Complete TOR	2F+DOH	22 Jan 2021	22 Jan 2021	
5	ออกแบบ Rich Menu Line ร่วมกัน	2F + R&J	26 Jan 2021	27 Jan 2021	
6	เชื่อมต่อระบบวอล์กที่ 1	2F	28 Jan 2021	28 Jan 2021	
7	นำฐานข้อมูลเข้าระบบ (เพื่อทดสอบ/ระบบจริง)	2F	28 Jan 2021	31 Jan 2021	
8	สรุปรูปแบบวิธีการสมัครรางวัลจาก Health Point	DOH	29 Jan 2021	29 Jan 2021	
9	เชื่อมต่อ Single Sign-on (API)	2F+DOH	29 Jan 2021	29 Jan 2021	
10	มีตรวจจบงานเชื่อมต่อวอล์กที่ 1 (Walkthrough)	2F + DOH	01 Feb 2021	01 Feb 2021	

5. พิธีเปิดกิจกรรม เป็นระบบ Live Streaming system โดย Live ผ่าน Facebook และ YouTube
6. Gimmick การเปิดงาน เปนการโบกสะบัดธง หมายถึงการให้สัญญาณในการแข่งได้เริ่มต้นแล้ว
7. สถานที่จัดงานเปิดตัว เป็นภายในโรงแรม กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 และ โควิด 19



กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ