

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน

โครงการก้าวทำใจ Season 3

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
1	การพัฒนาฐานข้อมูลส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	1. ความล่าช้าในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ฐานข้อมูลไม่เสถียร ล่มบ่อย	3	5	15	ควบคุม ความเสี่ยง	1. มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการควบคุมติดตามเป็นระยะ 2. มีการประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์	นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ นางสาวสุพิชชา วงศ์จันทร์
2	ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย	1. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม	2	2	4	ควบคุม ความเสี่ยง	1. มีการประสานแบบไม่เป็นทางการอย่างน้อย 2 สัปดาห์	นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ นางสาวสุพิชชา วงศ์จันทร์
3	การประชาสัมพันธ์และเปิดตัว มหกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายระดับชาติ “ก้าวทำใจ Season 3”	1. ความล่าช้าในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	3	5	15	ควบคุม ความเสี่ยง	1. มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการควบคุมติดตามเป็นระยะ 2. มีการแบ่งเป้าหมายอย่างชัดเจน	นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ นางสาวสุพิชชา วงศ์จันทร์
4	จัดทำองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC Online ผ่านระบบ E-learning)	1. ระบบ E-learning ที่จัดทำขึ้นไม่มีผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้/มีผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้น้อย	2	3	6	ควบคุม ความเสี่ยง	1. การรวม E-learning เข้ากับ แพลตฟอร์มก้าวทำใจ "Season 3" 2. มีการประชาสัมพันธ์โดยตรงให้แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางต่างๆ	นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ นางสาวสุพิชชา วงศ์จันทร์

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(6) กลยุทธ์ มีดังนี้

- 1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- 2. ควบคุมความเสี่ยง
- 3. ยอมรับความเสี่ยง
- 4. ถ่ายโอนความเสี่ยง