

ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
โครงการก้าวทำใจ

แบบฟอร์มที่ 4

ปัจจัยความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.2563			ปี พ.ศ.2564									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ตามจำนวนที่ต้องการ	ปรับปรุงแบบการดำเนินงานโดยการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมายให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่กำหนด					←									กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี กิจกรรมทางกาย วัยทำงาน	
2.ระบบฐานข้อมูลไม่เสถียร	มีการประชุมติดตามงานเป็นระยะ	ระบบฐานข้อมูลสามารถใช้งานได้ อย่างมีเสถียรภาพ					←									กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี กิจกรรมทางกาย วัยทำงาน	
3.ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนมีการควบคุมติดตามเป็นระยะ	การดำเนินจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด			↔											กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี กิจกรรมทางกาย วัยทำงาน	

ปัจจัยความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.2563			ปี พ.ศ.2564							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
4.การเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรมไม่เป็นที่ไปตามแผนที่กำหนด	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมในสวดคล้องกับสถานการณ์	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานโครงการ														กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน	
5.ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตาม TOR ที่กำหนดและส่งงานล่าช้า	กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างให้ชัดเจน ครอบคลุมและมีการกำกับ ควบคุมการดำเนินงานโดยคณะกรรมการตรวจรับอย่างต่อเนื่อง	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด														กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน	