



รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

ประจำเดือนมิถุนายน

ตัวชี้วัด 1.17 จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL)

กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
<p>1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อการจัดการโรคอ้วนในเด็กไทย ยุควิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน</p>	<p>อยู่ระหว่างการขออนุมัติปรับแผนกิจกรรม และงบประมาณในโครงการฯ ดังนี้</p> <p>1) ปรับรูปแบบการประชุมและงบประมาณ เป็นการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อการจัดการโรคอ้วนในเด็กไทยยุควิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual meeting)</p> <p>2) เพิ่มกิจกรรม จัดทำคู่มือส่งเสริมกิจกรรมทางกายภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร</p> 	<p>เนื่องจากกิจกรรม “จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อการจัดการโรคอ้วนในเด็กไทยยุควิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน” เป็นกิจกรรมที่มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน และอยู่ในพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้</p> <p><u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u></p> <p>- ปรับแผนกิจกรรมการดำเนินงานในโครงการฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p>	

กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
<p>2. จัดทำสื่อมัลติมีเดียและการจัดการความรู้ การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น</p>	<p>ตามที่ได้รับการอนุมัติ จ้างจัดทำสื่อมัลติมีเดียและการจัดการความรู้ส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น และได้ดำเนินการตั้งกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วนั้น</p> <p>ผลการดำเนินงานการจ้างจัดทำสื่อมัลติมีเดียฯ กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง โดยได้กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน นับจากวันที่ได้รับใบสั่งจ้าง ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบในวันที่ 4 สิงหาคม 2564</p> 		<p>ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์/ นางสาวศิริินญา วัลภา</p>

