

## 1.2 เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย

สรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพไม่บรรลุเป้าหมาย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ดำเนินโครงการจำนวน 11 โครงการ โดยในรอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ จำนวน 45 กิจกรรม ซึ่งผลการดำเนินงาน พบว่า สามารถดำเนินงานได้ 43 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 95.55 โดยมี 2 กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ทันในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ได้รับงบกลางโควิด (รอบที่ 2) เมื่อพิจารณารายโครงการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่ดำเนินการได้ครบทุกกิจกรรมแต่ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมในบางโครงการไม่ตรงตามที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน

จากข้อมูลแผนและผลการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพมีโอกาสที่จะไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตรงตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ ดังนั้น ควรมีมาตรการในการกำกับ ติดตามและเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ เช่น เรื่องการวางแผนจัดทำโครงการ การบริหารโครงการ การบริหารความเสี่ยง เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัย นอกจากนี้ควรปรับวิธีการดำเนินงานของกิจกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่วางแผนไว้