

ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ 4. การประเมินความเสี่ยง 5.กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง
โครงการ ก้าวทำใจ

แบบฟอร์มที่ 3

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5	ความรุนแรง ของ ผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความเสี่ยง C=A x B	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลส่งเสริม การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ	ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	-	-	-	-	-	-
	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ดำเนินงานการจัดซื้อจัด จ้างล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด	3	3	9	การควบคุมความเสี่ยง	มีแผนการดำเนินงาน ที่ชัดเจนมีการควบคุมติดตาม เป็นระยะ
		ระบบฐานข้อมูล ไม่เสถียร	3	4	12	การควบคุมความเสี่ยง	มีการประชุมติดตามงาน เป็นระยะ
	ความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	-	-	-	-	-	
	ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	-	-	-	-	-	
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อน การดำเนินงานส่งเสริม การออกกำลังกาย	ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	-	-	-	-	-	

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5	ความรุนแรง ของ ผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความเสี่ยง C=A x B	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	การรายงานผล การดำเนินงานไม่ครบ ทุกพื้นที่ตามที่กำหนด	2	3	6	การควบคุมความเสี่ยง	ติดตามการรายงานผล ทั้งแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
	ความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามกิจกรรมไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	3	3	9	การควบคุมความเสี่ยง	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุม ในสอดคล้องกับสถานการณ์
	ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	-	-	-	-	-	-
3.การขับเคลื่อน มหกรรมก้าวทำใจ Season3	ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	-	-	-	-	-	-
	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ผู้รับจ้างไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม TOR ที่กำหนด และส่งงาน ล่าช้า	4	4	16	การควบคุมความเสี่ยง	กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง ให้ชัดเจน ครอบคลุม และมีการ กำกับ ควบคุม การดำเนินงาน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีหนังสือแจ้งเร่งรัดและ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง
		กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถร่วมกิจกรรม ได้ตามจำนวนที่ต้องการ	4	4	16	การควบคุมความเสี่ยง	ปรับรูปแบบการดำเนินงาน โดยการประชาสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5	ความรุนแรง ของ ผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความเสี่ยง C=A x B	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
		กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจ การใช้เครื่องมือ	2	3	6	การควบคุมความเสี่ยง	จัดทำคลิป/ขั้นตอนลงทะเบียน และวิธีการใช้เครื่องมือ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชน
		ไม่ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ กลุ่มประชาชนที่ไม่ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี	2	2	4	การยอมรับความเสี่ยง	ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงนี้ได้
		ความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	2	3	6	การควบคุมความเสี่ยง	กำกับติดตาม เพื่อเร่งรัดการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
		ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	-	-	-	-	-
		ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	-	-	-	-	-
4.การพัฒนาองค์ ความรู้การ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ (DPAC)	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ดำเนินงานการจัดซื้อจัด จ้างล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด	2	3	6	การควบคุมความเสี่ยง	กำกับติดตาม เพื่อเร่งรัดการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5	ความรุนแรง ของ ผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความเสี่ยง C=A x B	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	ประชาชนอาจให้ความ สนใจน้อย	2	2	4	การควบคุมความเสี่ยง	สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่
	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ปัจจัยที่ทำให้กิจกรรมที่วางแผนไว้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก

ความรุนแรงของผลกระทบ : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง : เลือกกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง